

Bewonersbrief Audenhovenlaan – Kallebeekstraat – Pontstraat - Sas

Dienst

grondgebiedzaken

Telefoonnummer

015 51 11 45 – optie 3

e-mail

technischedienst@boortmeerbeek.be

Bijlagen

Boortmeerbeek

20 februari 2025

Geachte buurtbewoner,

Stand van zaken van de riolerings- en wegeniswerken in uw buurt:

Met deze bewonersbrief wenst het college van burgemeester en schepenen u te informeren over de actuele stand van de werken in uw buurt.

De aanleg van de riolering in de Audenhovenlaan is ondertussen goed op gang gekomen, in die mate dat de aannemer voorziet tegen eind februari de laatste huisaansluitingen op de nieuwe riolering uit te voeren. De persing van de rioolbuizen onder het kruispunt N26 met Audenhovenlaan is voor de eerste streng zonder problemen verlopen. Bij de boring van de tweede streng is er afgelopen dagen een technisch probleem opgedoken. Er wordt gezocht naar een oplossing om de boring terug te kunnen opstarten. Dit zorgt voor vertraging van de boring, maar niet voor de vooruitgang van de werken die aannemer Vanhoeyveld vooropgesteld had.

Geplande werken Audenhovenlaan:

De nutsbedrijven blijven echter de storende factor in de voortuitgang van de riolerings- en wegenwerken. Zo voorziet De Watergroep nog een hoofdleiding te vervangen in de Audenhovenlaan aan de zijde van de beide pleintjes.

Na de rioleringswerken in de Audenhovenlaan zal direct aansluitend de nieuwe wegverharding aangelegd worden. Het einde van deze werken en opnieuw openstellen van de Audenhovenlaan is voorzien rond het bouwverlof van juli 2025.

Geplande werken Pontstraat, Kallebeekstraat en Sas

Ook in deze wegen moeten de nutsbedrijven hun nieuwe installaties nog afwerken. In de delen van Pontstraat, Kallebeekstraat en Sas moeten de verschillende huisaansluitingen van de oude leidingen nog op de nieuwe leiding van Fluvius en De Watergroep over gekoppeld worden.

Op deze manier kunnen deze nieuwe kabels en leidingen in dienst genomen worden en zijn alle woningen op de nieuwe leidingen en kabels aangesloten.

Niettegenstaande deze werken aan nutsvoorzieningen, wordt de aanleg van riolering in de Pontstraat, Kallebeekstraat en Sas aangevat vanaf 3 maart 2025. De vernieuwing en de afwerking van deze rijwegen wordt voorzien te starten na het bouwverlof.

Verkeersmaatregelen:

Voor de werken in de Audenhovenlaan worden er geen bijkomende verkeersmaatregelen voorzien. Echter in de delen Kallebeekstraat (tussen N26 en Pontstraat), Pontstraat en Sas waar de nutsbedrijven aanwezig zullen zijn terwijl de rioleringswerken verder lopen, is de veiligheid niet alleen voor de mogelijke weggebruikers maar ook voor de arbeiders zelf een aandachtspunt. Het college van burgemeester en schepenen ziet zich verplicht bijkomende verkeersmaatregelen te treffen.

Er wordt voorzien dat vanaf 3 maart 2025 de Pontstraat afgesloten blijft, maar ook de Kallebeekstraat (tussen N26 en Pontstraat) en Sas zullen afgesloten worden voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. In deze afgesloten delen is lokaal verkeer (bewoners of bezoekers) buiten de werkuren mogelijk terwijl de doorgang voor fietsers en voetgangers mogelijk blijft.

Tevens zal de brug over de Leuvense Vaart tussen Langestraat en Pontstraat afgesloten worden voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Een doorgang voor fietsers en voetgangers is wel voorzien terwijl ook het fietsverkeer over de jaagpaden behouden blijft. De brug over de Leuvense Vaart zal afgesloten worden aan de zijde van de Pontstraat.

Afvalophaling:

Wanneer de afvalophaling niet kan gebeuren door de vrachtwagens van Ecowerf, zal de aannemer instaan voor de verplaatsing en verzameling van de betrokken afvalfracties.

Informatie:

Indien u deze informatie per e-mail wenst te ontvangen dan kan u surfen naar <https://www.boortmeerbeek.be/nieuwsbrieven> of bovenaan onze website op de tekst 'Nieuwsbrieven' tikken. Vervolgens kan u zich inschrijven op de verzendlijst.

Bijzondere verzoeken:

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt u specifieke vragen of noden tijdig naar technischendienst@boortmeerbeek.be te versturen. Voor bijvoorbeeld leveringen of personen met specifieke noden of medische begeleiding kunnen de gemeente en de aannemer hulp bieden. In afwachting van een goed verloop van de werken, groeten wij u,

*In toepassing van het besluit van de
algemeen directeur van 13 januari 2025*
de waarnemend algemeen directeur,



Kris Lamberts

de aangewezen burgemeester,

Michel Baert